

Príloha č. 4

ID	Re	Názov úlohy	Doba trvania	Začiatie																
					P	U	S	Š	Pi	So	N	P	U	S	Š	Pi	So	N	P	U
1		Modernizácia tepelného hospodárstva okruhu UK a TUV V510 Stará Turá																		
2		podpis ZoD	1 deň																	
3																				
4		prípravné práce, objednanie materiálu	28 dní	3.6.13																
5		odovzdanie staveniska	1 deň	1.7.13																
6		stavebné práce	21 dní	2.7.13																
7		búracie a demontážne práce	4 dni	2.7.13																
8		montáž technológií	16 dní	5.7.13																
9		skúšky tesnosti	2 dni	22.7.13																
10		odovzdanie diela	1 deň	24.7.13																

USA